
Задача для самостоятельного решения 

Построить сетевой график выполнения проекта на основе исходных данных (табл. 2):  

 

Таблица 2. 

 
№ 

п/п 

Содержание события Индекс 

работы 

Содержание работы 

0 Получено задание   

1 Составлена принципиальная схема 0-1 Составление принципиальной 

схемы 

2 Выполнен теоретический чертеж 1-2 Выполнение теоретического  

чертежа 

3 Выполнен габаритный чертеж 2-3 Выполнение габаритного 

чертежа 

4 Выполнен чертеж общего вида 2-4 Выполнение  чертежа общего 

вида 

5 Выполнена расчетная часть 3-5 Выполнение расчетов  

6 Составлены таблицы и другие 

необходимые документы 

4 - 6 Составление  таблицы и других 

необходимых документов 

7 Составлена программа испытаний 5-7 Составление программы 

испытаний 

8 Составлена методика проведения 

испытаний 

6-7 Составление  методики 

проведения испытаний 

9 Составлена пояснительная записка 7-8 Составление пояснительной 

записки 

 

Решение: 

Сетевой график - это инструмент качества, предназначенный для планирования и 

управления работами. 

Сетевой график применяется для проектов или различных работ, которые составляют 

набор взаимосвязанных действий. Его применение позволяет определить сроки 

завершения проекта и выявить варианты сокращения сроков работ. Работы в сетевом 

графике взаимоувязаны по времени, что дает возможность осуществлять контроль хода 

работ. 

Сетевой график - это взаимосвязь отдельных работ и состоит из работы и событий. Работы 

на сетевом графике обозначаются стрелкой (→), а события (результаты) - кружочком (○). 

 

 

 
Построим сетевой график: 
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